Zpravodaj  č.8/2013
Na schůzi konané dne 11. 7. 2013 se výbor Autoklubu Prostějov o.s. za účasti členů
výboru :   Mgr. Popelky, ing. Kopeckého, Mgr. Přikryla, Ing. Ulvra,  p.Ociepky,                        

                     p. Maliny, ing. Kaštila, JUDr. Jarky, 

                  -  revizní komise: Ing.Štěbry , p.Jordu
                  -  hosta: jednatele AKP  p. Kopeckého,

Omluveni byly : Ing. Klabal, Ing.Zachar
se výbor zabýval :

ad 1): Realizací opravy vozovek :

- Mgr.Popelka – účel mimořádné výborové schůze AKP je realizace oprav vozovek 

- předseda stavební komise Ing. Ulvr seznámil výbor se stavem výběrového řízení v němž na 

  prvním místě ze čtyř oslovených firem se umístila Fy.SKANSKA, která nabídla nejnižší cenu za 

  provedení rekonstrukce po slevě 50 000,- Kč 3 519 805,- Kč. Na druhém místě se umístila 
  Fy.STRABAK, která nabídla cenu po slevě 50 000,- Kč cenu o 27 724,-Kč vyšší

  Za projektovou dokumentaci bylo zaplaceno 60 000,- Kč
  Uvedené ceny jsou v souladu se schváleným rozpočtem členskou schůzí na provedení 

  rekonstrukce vozovek v areálu AKP. Výbor návrh stavební komise na výběr firmy schválil. 

- Dále se výbor zabýval termínem zahájení prací a některými nejasnostmi v projektové dokumentaci
  a pověřil po diskusi jednatele a stavební komisi připravit jednání s projektantem v co nejbližším 

  možném termínu a  tak, aby uspokojivě vysvětlil nejasnosti metráž plochy a kostek a odsouhlasily  

  se všechny položky rozpočtu. Na základě toho by se měla po úpravách rozpočtu vybrat první či 

  druhá firma dle výběrového řízení

- Mgr.Popelka – z důvodu možnosti dovolené předsedy AKP, je nutnost delegovat pravomoc

                           podpisů na místopředsedu AKP

  Hlasování: všichni pro delegování pravomoci podpisů           

- Mgr.Popelka – doporučuje podmínit i písemný souhlas předsedy revizní komise, po případných 

  úpravách rozpočtu

  Hlasování: všichni pro zainteresovanost předsedy revizní komise
- výbor dále řešil nutnost procesuálního stavebního dozoru 
- Mgr.Popelka – rekapitulace jednání VS:  
                           - urychleně zahájit jednání s projektantem o změnách v rozpočtu

                           - dle výsledku a provedených případných změn, posunout začátek prací na 15.8.

                           - pokud by nedošlo ke změnám dodržet termín zahájení 1.8.2013

                           - pokračovat v jednání se Skanskou či Strabagem

                           - nutnost zajištění profesionálního stavebního dozoru

ad 2): Usnesení z mimořádné výborové schůze ze dne 11. 07. 2013 :

a) – výbor ukládá jednateli AKP + stavební komisi neodkladně uskutečnit jednání s projektantem    
       o úpravách a odsouhlasení položek rozpočtu. Upravenou verzi zaslat první a druhé firmě z 

       výběrového řízení, k opravě. Termín : do 18. 07. 2013
b) – výbor ukládá jednateli AKP oslovení a výběr profesionálního stavebního dozoru za úplatu, na  

       akci rekonstrukce vozovek. Termín : ihned
